

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Управління проектами (або проектний менеджмент) – це процес керівництва роботою команди для досягнення цілей та задоволення критеріїв успіху у визначений час. Основною проблемою управління проектами є досягнення всіх цілей проекту в рамках заданих обмежень. Другорядною задачею є оптимізація розподілу необхідних ресурсів та їх застосування для досягнення заздалегідь визначених цілей [1]. Під час пандемії світ зазнав багато змін і управління проектами не виняток. Доцільно виділити наступні проблеми:

- Більшість проектів, які не встигли змінити свій напрям під час панування COVID-19, скасувалися.

- Проекти перейшли в онлайн формат, що є незвичним для більшості учасників.

- Вся комунікація перейшла в онлайн формат, тому для менеджерів виникло багато проблем: мотивація команди, контроль дедлайнів, організація зустрічей.

- Під час карантину стало важче знайти фінансову підтримку через те, що багато компаній змушені були скоротити свій бюджет.

- Більшість людей не готові дотримуватися карантинних вимог через страх бути оштрафованими, тому значна кількість проектів була скасована.

- Змінилися погляди на проблеми, які мали бути вирішені за допомогою проектів.

- Зменшилася мотивація в команді, з'явилися труднощі для лідера в мотивації команд в онлайн режимі через досить швидкий та неочікуваний перехід з офлайн формату в онлайн.

- Продукт, який був створений завдяки тому чи іншому проекту, також змінив свою форму і проблеми, які він вирішує.

- Великою проблемою став брак досвіду в організації онлайн проектів.

Пандемія внесла великі зміни в усі сфери життя, як і в управління проектами. Це стало великим викликом для менеджерів і їхніх команд, але вони змогли адаптуватися до цього і продовжили розробляти та втілювати проекти на практиці.

Перелік використаних джерел:

1. Project management. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management.